

# Planificación y control de costos

## Programa

### Duración

7 semanas.

### Dirigido a

Profesionales del área de planificación que busquen mediante su práctica explicar los procesos, modelos, técnicas, prácticas y dificultades de la Gestión del Costo dentro de la Gestión de proyectos.

### Descripción General

El presente curso se plantea como el estudio del marco teórico referencial en el que la gestión de costos en proyectos tiene lugar, con énfasis en la identificación de las mejores prácticas y modelos.

Todo ello reforzado mediante el uso de un lenguaje claro y riguroso, orientado a promover y facilitar la comunicación adecuada.

Su estructura consta de tres unidades, en las que se abordará el estudio de la naturaleza del costo como variable en los proyectos y los problemas de medición asociados. Luego del proceso de planificación del costo en proyectos. Y para terminar trabajaremos el proceso de control, siempre en relación con los procesos de las otras variables que participan en la realización de un proyecto.

### Contexto Didáctico

Se desarrollará bajo una modalidad de estudio a distancia a través de la plataforma LMS (Learning Management System) de la Universidad Católica Andrés Bello, con enfoque teórico, pero también práctico para que, a través de estrategias de análisis de casos, redacción de informes y ejemplos se permita la reflexión activa de realidades y contextos migratorios latinoamericanos.

## Competencias

## Indicadores de evaluación

<p>1. Analiza las variables que determinan la formación de los distintos tipos de costo dentro de un proyecto y las utiliza para generar estimaciones.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comprende el tema de costos.</li> <li>- Conoce y entiende los tipos de estimaciones.</li> <li>- Estima costos adecuados a cada proyecto.</li> <li>- Maneja la fase correspondiente al modelo financiero sobre la pertinencia de los costos a la realidad.</li> </ul>
<p>2. Genera un presupuesto de acuerdo al tipo previamente seleccionado.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Establece los tipos de presupuestos existentes en la teoría de costos.</li> <li>- Decide qué tipo de presupuesto va a usar.</li> <li>- Reconoce presupuestos de acuerdo al tipo previamente seleccionado.</li> <li>- Maneja la fase correspondiente al modelo financiero en la fase de presupuesto.</li> </ul>
<p>3. Maneja los indicadores de gerencia y control de costos.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conoce los indicadores de gerencia y control de costos.</li> <li>- Genera indicadores de acuerdo al comportamiento del manejo del presupuesto en el tiempo.</li> <li>- Agrupa los indicadores según el área de toma de decisiones.</li> <li>- Valora los indicadores como medio para controlar los costos dentro del presupuesto.</li> </ul>

Nº Sesiones	Competencias	Unidades y temas	Bibliografía
<i>Sesión 1 (3 semanas)</i>	1. Analiza las variables que determinan la formación de los distintos tipos de costo dentro de un proyecto y las utiliza para generar estimaciones.	Unidad I: Estimación de costos.  Temas: 1. Variables formadoras de costo. 2. Tipos de costo. 3. Tipos de estimaciones.	- Payne, Frank. Hair, Kwalin. <b>“Project Cost Management (PMP Guide)”</b> . Lloyd's Publishing Company. (2011) - 'Presentación: Contenido del curso.
<i>Sesión 2 (2 semanas)</i>	2. Genera un presupuesto de acuerdo al tipo previamente seleccionado.	Unidad II: Presupuesto de costos.  Temas: 1. Tipos de presupuestos.	- Fundación Juan José Aguerrevere, <b>“Manual de Contratación de Servicios de Consultoría, Arquitectura y Profesionales Afines”</b> . Colegio de Ingenieros de Venezuela. (2009).
<i>Sesión 3 (2 semanas)</i>	3. Maneja los indicadores de gerencia y control de costos.	Unidad III: Control de costos.  Temas: 1. Manejo de indicadores de gerencia y control de costos.	- <a href="http://www.certchamp.com/pmp_cost_management.jsp">http://www.certchamp.com/pmp_cost_management.jsp</a>