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CARACTERIZAQAO DE ATIVIDADE ACADEMICA
Identificacéo

Atividade Académica: 061113 - Gestédo de Projetos de Engenharia
Periodo Letivo: 2024/1

Carga Horéria Total: 60 horas-aula Créditos Académicos: 04
Distribuicao da Carga Horéria:

Teoria: 60 horas-aula

Competéncias

Aprimorar a utilizacao de recursos fisicos, humanos e financeiros, com o intuito de aumentar a eficiéncia dos
sistemas produtivos.

Projetar, implementar e melhorar, continuamente, sistemas produtivos, processos e produtos, considerando
os limites éticos, legais e ambientais da sua atuacao.

Aplicar o conhecimento cientifico e tecnologico, a fim de projetar sistemas produtivos, produtos ou
processos, com o intuito de melhor suas propriedades;

Buscar aprendizagem constante, identificando os avancos tecnoldgicos e organizacionais, a fim de aplica-los
no dia-a-dia da sua pratica profissional, contribuindo para a melhoria da produtividade dos sistemas
produtivos.

Compreender sistemas de custeio, bem como os mecanismos para avaliacdo da viabilidade econdmica e
financeira de novos investimentos ou projetos.

Trabalhar em equipes multidisciplinares, sempre buscando o melhor desempenho global da organizacéo.
Cooperar com equipes multidisciplinares para a resolucao de problemas diversos.

Ter flexibilidade para desempenhar suas atividades, adaptando-se a mudancas sempre que necessario.
Projetar para a transformacéo organizacional, estando atento a evolugdo dos cenarios produtivos.
Apresentar adequada comunicacao oral e escrita, preferencialmente, também, em linguas estrangeiras.
Apresentar capacidade de interpretacao e expressdo por ferramentas graficas.

Agir sistemicamente para identificacdo, analise e solucdo de problemas.

Consolidacdo destes conhecimentos.

Conhecimentos
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O ambiente do projeto e seu gerenciamento.
Processos de gerenciamento de projetos.
Integracdo e gerenciamento de projetos.
Gerenciamento do escopo.

Gerenciamento do tempo.

Gerenciamento do custo.

Gerenciamento da qualidade.

Gerenciamento de recursos humanos.
Gerenciamento da comunicacao.
Gerenciamento do risco.

Gerenciamento das aquisicoes.

Etica e conduta profissional.

Ferramentas para Gerenciamento de Projetos.
Tdpicos avancados em gerenciamento de projetos: FEL, Stage-gate, metodologias ageis.

Gerenciamento de valor agregado (Earned Value Management — EVM).

Metodologias, técnicas e recursos de ensino e aprendizagem

As aulas online séo projetadas considerando a aprendizagem ativa dos alunos, a partir de uma abordagem
investigativa, desafiadora e colaborativa. Que poderdo utilizar foruns para o desenvolvimento de discusséo
assincrona e troca de material entre os participantes e web conferéncias para ampliacdo de discussdes
sincrénicas (dentro do AVA). Para expansao e aprofundamento dos conhecimentos, utilizam-se um conjunto
de ferramentas: Arquivos para postagem e compartilhamento; Portfélio individual para registro de duvidas e
apreensdes pessoais em relacdo a atividade; Pagina Wiki para desenvolvimento de atividades de escrita
colaborativa; Questionarios para composicao de questdes e resposta cujo material € armazenado em uma
base de dados; Tarefas para implementacdo e descricdo de atividades com possibilidades de entrega em
arquivo ou texto on-line; LicBes com roteiros que permitem a disponibilizacdo de conteudo em forma de
paginas seguidas por perguntas; além disso, aulas remotas (gravacdo de videos das aulas e eventos realizados
pela Universidade que séo disponibilizados no AVA).

Metodologias, técnicas e recursos de avaliacao

A avaliacdo da aprendizagem, de carater continuo e processual, sera realizada de forma presencial
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(consolidada no Grau B) e pelo acompanhamento do desenvolvimento da aprendizagem do aluno articulada
as atividades a distancia (Grau A). Serdo utilizados instrumentos e metodologias variadas, caracterizados, em
sua concepcdo, pela interdisciplinaridade e contextualizacdo de conhecimentos como: participacao critica e
reflexiva em foruns; estudos de casos; projetos de aprendizagem; elaboracao de producdes textuais, e provas.
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